

Версия 1.0

Мониторинг принятых инвестиционных программ субъектами РФ по сетевым организациям

| | | |
|-------------------------|----------------------------|-----------|
| Субъект РФ | Воронежская область | |
| Период | год | квартал |
| | 2016 | I квартал |
| Руководитель | | |
| Фамилия, имя, отчество | Беспалова Лидия Михайловна | |
| (код) номер телефона | (47364)21713 | |
| Дата составления отчета | 11.04.2016 | |

Мониторинг инвестиционных программ сетевых компаний за 2016 год

| № п/п | Наименование компании, инвестиционного проекта и работ | Сроки выполнения работ | | Физические параметры объекта | | | Проектная сметная стоимость всего, тыс руб без НДС | | Итого | | Источники финансирования в отчетном периоде, тыс руб без НДС | | | | | | | | Примечание | |
|---|---|----------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|--|------|--|------|--|------|--|------|-------------------------|------|------|------|------------|----|
| | | Месяц и год начала проекта | Месяц и год окончания проекта | Вводимая мощность, протяженность сетей | План по вводу на период регулирования | Ед. изм. (МВА, км) | План | Факт | За счет регулируемых тарифов по передаче | | | | За счет платы за технологическое присоединение | | За счет иных источников | | | | | |
| | | | | | | | | | Амортизация | | Прибыль | | План | Факт | План | Факт | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | 14 | 15 | 16 | 17 |
| A. Регулирующиеся методом индексации или методом экономически обоснованных расходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Период (год долгосрочного периода регулирования) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | достоика, дооборудование, модернизация* | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | Реконструкция** | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | Техническое перевооружение*** | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4 | Новое строительство**** | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C. Регулирующиеся методом индексации на основе долгосрочных параметров | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Период (год долгосрочного периода регулирования) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | достоика, дооборудование, модернизация* | | | | | | 2 107,50 | 0,00 | 2 107,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 107,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2 | Реконструкция** | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.3 | Техническое перевооружение*** | | | | | | 2 107,50 | 0,00 | 2 107,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 107,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4 | Новое строительство**** | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| МУП "Горэлектросети" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | достоика, дооборудование, модернизация* | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Добавить | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Реконструкция** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Замена деревянных опор ВЛ Бив "Полыбинского водозабора" | Апрель 2016 | Декабрь 2016 | 5,74 | | км | 2 107,50 | 0,00 | 2 107,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 107,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Добавить | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Техническое перевооружение*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Добавить | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Новое строительство**** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Добавить | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Скрыть примечания

* К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами.

** К реконструкции относится переустройство существующих объектов основных средств, связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения пропускной способности сети, улучшения качества и повышения надежности.

*** К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации, автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования.

**** К новому строительству относятся мероприятия по строительству новых объектов основных средств, не связанные с **, * и ***

