

Мониторинг принятых инвестиционных программ субъектами РФ по сетевым организациям

Субъект РФ	Воронежская область	
	год	квартал
Период	2017	I квартал
Руководитель		
Фамилия, имя, отчество	Беспалова Лидия Михайловна	
(код) номер телефона	(47364)21713	
Дата составления отчета	11.05.2017	

Мониторинг инвестиционных программ сетевых компаний за 2017 год

№ п/п	Наименование компании, инвестиционного проекта и работ	Сроки выполнения работ			Физические параметры объекта			Проектная сметная стоимость всего, тыс. руб без НДС		Итого		Источники финансирования в отчетном периоде, тыс. руб без НДС							
		Месяц и год начала проекта	Месяц и год окончания проекта	Вводимая мощность, протяженность сетей	План по вводу на период регулирования	Ед. изм. (МВА, км)	План	Факт	За счет регулируемых тарифов по передаче				За счет платы за технологическое присоединение		За счет иных источников				
									Амортизация		Прибыль		План	Факт	План	Факт			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					16	17	18
А. Регулирующихся методом индексации или методом экономически обоснованных расходов																			
1	Период (год долгосрочного периода регулирования)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1	Достройка, дооборудование, модернизация**						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Реконструкция**						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Техническое перевооружение***						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4	Новое строительство****						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
С. Регулирующихся методом индексации на основе долгосрочных параметров																			
2	Период (год долгосрочного периода регулирования)						7 506,96	0,00	7 506,96	0,00	7 506,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1	Достройка, дооборудование, модернизация**						640,16	0,00	640,16	0,00	640,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Реконструкция**						6 866,80	0,00	6 866,80	0,00	6 866,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3	Техническое перевооружение***						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4	Новое строительство****						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
МУП "Горэлектросети"																			
1.1	Достройка, дооборудование, модернизация**						640,16	0,00	640,16	0,00	640,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
× 1.1.1	Модернизация ТП6/0,4кВ: замена трансформаторов ТМ наТМГ 630 кВА	Июль 2017	Декабрь 2017	1,26		МВА	640,16	0,00	640,16	0,00	640,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Реконструкция**						6 866,80	0,00	6 866,80	0,00	6 866,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
× 1.2.1	Замена масляных выключателей С-35 М ОРУ-35кВ п/с № 2 110/35/бкВ на Замена деревянных опорВЛ бкВ "	Сентябрь 2017	Декабрь 2017	25,2		МВА	3 514,90	0,00	3 514,90	0,00	3 514,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
× 1.2.2	Полубяновского водозабора Реконструкция сетей электроснабжения микрорайона индивидуальной застройки.Установка двух КТП с трансформаторами ТМГ 400кВА	Август 2017	Декабрь 2017	2,5		км	2 355,90	0,00	2 355,90	0,00	2 355,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
× 1.2.3	Реконструкция сетей электроснабжения микрорайона индивидуальной застройки.Установка двух КТП с трансформаторами ТМГ 400кВА	Июль 2017	Декабрь 2017	0,8		МВА	996,00	0,00	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Добавить	1.3 Техническое перевооружение***						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Добавить	1.4 Новое строительство****						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Добавить																			

Скрыть примечания

* К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами.

** К реконструкции относится переустройство существующих объектов основных средств, связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения пропускной способности сети, улучшения качества и повышения надежности.

*** К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации, автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования.

**** К новому строительству относятся мероприятия по строительству новых объектов основных средств, не связанные с *, ** и ***